

Direction Régions Nord & Est

Le Baudran - Bâtiment B
21-37, rue de Stalingrad
94742 Arcueil Cedex
Tel. : +33 (0)1 41 24 27 60
Fax : +33 (0)1 41 24 27 70/80

COMPTE RENDU n°1

Mission de Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration du système d'assainissement communal de Lumigny Nesles Ormeaux

Phase Conception

DE/FROM Séverine PAIN DATE 18/01/2013
TEL +33 1 60 56 50 85 REF. NER/EUP/SPn/TBt/4611268/130104
FAX 01 60 56 50 87 PAGES 1/3
E-MAIL severine.pain@arteliagroup.com

OBJET/SUBJECT Réunion de démarrage du 18/01/2013 – à 14h30

NOM/NAME	ENTITE/ORGANISME ENTITY	PRESEN T	DIFFUSION/DISTRIBUTION FAX / E-MAIL / AUTRE (OTHER)
Mme. LEVAILLANT PAScale, Maire	Mairie de Lumigny Nesles Ormeaux	X	Tel : 01 64 25 64 73 Fax : 01.64.42.94.94 Mairie.lumignyno@wanadoo.fr
M. MINGOT Guy, Maire adjoint	Mairie de Lumigny Nesles Ormeaux	X	Tel : 01.64.25.67.59 Gmlum77@yahoo.fr
M. DARRICAUX Jean-pierre, Conseiller municipal	Mairie de Lumigny Nesles Ormeaux	X	Tel : 01.64.25.70.83 Jp.darricaux@orange.fr
M. BARJONNET Tony, responsable Agence de Melun	ARTELIA	X	Fax : 01 60 56 50 87 Tony.barjonnet@arteliagroup.com
Mme PAIN Séverine	ARTELIA	X	Fax : 01 60 56 50 87 Severine.pain@arteliagroup.com
M. POUILLIEUTE Eric	ARTELIA	X	Fax : 01 41 24 27 80 Eric.pouillieute@arteliagroup.com
Mme GAUGAIN Véronique	AESN	X	gaugain.veronique@aesn.fr
M. GABET Maxime	SATESE / CG77	X	Maxime.gabet@cg77.fr
Mme GUEYDAN Marie	Région IDF	-	Marie.gueydan@iledefrance.fr
M. CORGERON Didier	DDT 77 (Police de l'Eau)	-	Didier.corgeron@seine-et-marne.gouv.fr

Nota : dans le texte du compte-rendu, la mairie est notée MOA pour maître d'ouvrage et ARTELIA est noté MOE pour maître d'œuvre

Présentation de la mission de maîtrise d'œuvre :

Le MOE présente l'équipe et le déroulement général de l'étude (y compris le planning) selon le document joint (sous format PDF).

Point sur les missions complémentaires :

- ✓ **Missions du géotechnicien et du CSPS:** le MOE établira les dossiers de consultation pour la fin janvier 2013 et les transmettra au MOA pour qu'il puisse lancer la consultation.
- ✓ **Mission du géomètre :** le MOA informe que la mission a déjà été réalisée par le géomètre et demande au MOE de se rapprocher du géomètre afin que ce dernier transmette sous format informatique les plans DWG (format AUTOCAD).
- ✓ **Missions de contrôles de réception et essais de performance de la future STEP :** le MOE établira les dossiers de consultation en amont de la réalisation des travaux (deuxième semestre 2013).
- ✓ **Financement :** le dossier de demande de subvention pour les travaux sera proposé au CG77 et à l'AESN si possible deux mois avant la commission de décembre 2013. Le MOE recalera le planning d'opération pour la prochaine réunion.
- ✓ **Demandes de branchements pour la STEP : viabilisation du site :** AEP affermée par Véolia, FT, ErDF, SIESM (M. LE GUELLEC – herve.leguellec@siesm77.fr, 06 27 73 04 73).

Réponse aux demandes de renseignement :

- ✓ **Réseaux d'assainissement (dont ITV) :** le MOE se rapprochera de l'exploitant Nantaise des Eaux (contact Mme JANISEWSKI Christelle 06.37.68.18.24 – janisewski@ndes.fr) afin d'obtenir les informations nécessaires à la réalisation du projet. M. GABET remet au MOE le rapport d'étanchéité (sous format PDF) de la canalisation de refoulement existante entre Nesles et Ormeaux (réalisé par la société AZUR en décembre 2010),
- ✓ **Réseaux AEP :** le MOE se rapprochera des exploitants Veolia, Lyonnaise des Eaux et Nantaise des Eaux afin d'obtenir les informations nécessaires à la réalisation du projet ;
- ✓ **Plan géomètre :** le MOE se rapprochera du géomètre afin d'obtenir les plans sous format AUTOCAD (DWG).
- ✓ **Règlement de voirie de la commune :** le MOA fait l'inventaire des documents à disposition et les transmettra au MOE.
- ✓ **Projet de voirie :** le MOA informe qu'il n'y a pas de projet de voirie en cours et/ou à courte échéance dans les secteurs concernés par le projet ;
- ✓ **SDA de 2003 et étude d'actualisation de 2010 :** M. GABET remet en réunion les éléments au MOE.
- ✓ **fiche IOTA avec récépissé de déclaration de la STEP :** M. GABET transmettra les éléments au MOE.
- ✓ **POS / PLU :** le MOA informe le MOE que toutes les données urbaines ont été prises en compte pour le dimensionnement de la future STEP.
- ✓ **Courrier DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) :** le MOA informe qu'une réponse a été faite par la DRAC dans le cadre du Dossier Loi sur l'Eau le 16 septembre 2012 (demandes de fouilles préventives). Le MOA remet une copie du courrier au MOE,
- ✓ **Routes départementales :** Le MOE se rapprochera des services de l'Etat, notamment M. BONNEAU – ART Coulommiers – afin d'obtenir ses recommandations sur la RD112 à l'entrée d'Ormeaux

Future station d'épuration (STEP) :

- ✓ **Parcelle d'implantation** : déclassement de la parcelle (bois classés) et de deux chemins ruraux en cours et acquisition de la parcelle en cours, la finalisation sera faite début 2013 pour une surface d'environ 1,3 hectare.

Délibération et Ordre de Service :

Le MOA a établi une délibération approuvant le choix du MOE le 27/09/2012 et un ordre de service de démarrage de la mission du MOE à partir du 14 novembre 2012.

AVP :

Le MOE transmet son Avant-Projet au MOA courant de semaine 07.

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de présentation de l'Avant-Projet au comité de pilotage aura lieu le **mercredi 20 février 2013** à la mairie de Lumigny. L'horaire sera précisé ultérieurement par la commune.

Séverine PAIN

Assistant responsable de mission – Département Eau Urbaine Paris

